项目绩效自评结果汇总表

(2024年度)

序号	单位信息	项目名称	自评得分
1	重庆市长寿区抢险救援中心	安全生产(综合)监管、自然灾害防治、专项治理、 应急救援及迎检(一般性)	0.00

项目支出绩效自评表

(2024年度

						(2024年度)			
单位信息: 项目名称	重庆市长寿区排 指标名称	伦险救援中 计量单位	1	联系人:	李波 全年完成值	指标权重	联系电话:	40241136 说明	自评得分
安合然专急((、治、迎性)	完成规划修编	份	=	1	<u>ま</u> キ无成直 0	30	0	因长寿区国土空间规划需求,2022年7月启动《长寿区应急避难场所规划(2015-2025)修编》项目,项目编制单位是上海同异城市设计有限公司(简称上海同异),编制包括应急避难场所现状及分析、应急避难需求及资源分析、规划目标与指标、应急避难场所发展布局等内容。经过初期调研、规划编制、2023年11月标修编初稿提交至区规资局。后我局与编制单位多次与区规资局对接评审,区规资局提出因《重庆市长寿区国土空间分区规划(2021—2035年)》即将批复,本项目规划期限也即将到期(本项目规划期限至2025年),区政府暂停各专项规划的批复,建议依托即将批复的《重庆市长寿区国土空间分区规划(2021—2035年)》和即将领布的《型块设依托即自土空间专项规划管理办法(试行)》开展新一轮的长寿区应急避难场所规划编制工作。2024年6月30日,重庆市人民政府关于《重庆市长寿区国土空间分区规划(2021—2035年)》的批复(渝府〔2024〕32号)公开发布。2024年8月24日,重庆市长寿区规划和自然资源局关于转发《重庆市国土空间专项规划管理办法(试行)》的函(长寿规资函〔2024〕208号)发布。综上所述,因上位规划新批复和上级部门规章新制定,项目搁置。	
	完成规划修编	年	=	1	0	30	0	因长寿区国土空间规划需求,2022年7月启动《长寿区应急避难场所规划(2015-2025)修编》项目,项目编制单位是上海同异城市设计有限公司(简称上海同异),编制包括应急避难场所现状及分析、应急避难需求及资源分析、规划目标与指标、应急避难场所发展布局等内容。经过初期调研、规划编制,2023年11月将修编初稿提交至区规资局。后我局与编制单位多次与区规资局对接评审,区规资局提出因《重庆市长寿区国土空间分区规划(2021—2035年)》即将批复,本项目规划期限也即将批复的《重庆市长寿区国土空间分区规划(2021—2035年)》和即将颁布的《重庆市国土空间专项规划管理办法(试行)》开展新一轮的长寿区应急避难场所规划编制工作。2024年6月30日,重庆市人民政府关于《重庆市长寿区国土空间分区规划(2021—2035年)》的批复(渝府〔2024〕32号)公开发布。2024年8月24日,重庆市长寿区规划和自然资源局关于转发《重庆市国土空间专项规划管理办法(试行)》的函(长寿规资函〔2024〕30号)发布。综上所述,因上位规划新批复和上级部门规章新制定,项目搁置。	
	为全区应急避 难场所修编提 供指导	%	=	100	0	30	0	因长寿区国土空间规划需求,2022年7月启动《长寿区应急避难场所规划(2015-2025)修编》项目,项目编制单位是上海同异城市设计有限公司(简称上海同异),编制包括应急避难场所现状及分析、应急避难需求及资源分析、规划目标与指标、应急避难场所发展布局等内容。经过初期调研、规划编制,2023年11月将修编初稿提交至区规资局。后我局与编制单位多次与区规资局对接评审,区规资局提出因《重庆市长寿区国土空间分区规划(2021—2035年)》即将批复,难项目规划期限在即将到损(本项目规划期限至2025年),区政府暂停各专项规划的批复,建议依托即将批复的《重庆市长寿区国土空间分区规划(2021—2035年)》和即将颁布的《重庆市国土空间专项规划管理办法(试行)》开展新一轮的长寿区高急避难场所规划编制工作。2024年6月30日,重庆市人民政府关于《重庆市长寿区国土空间分区规划(2021—2035年)》的批复(渝府〔2024〕32号)公开发布。2024年8月24日,重庆市长寿区规划和自然资源局关于转发《重庆市国土空间专项规划管理办法(试行)》的函(长寿规资函〔2024〕208号)发布。综上所述,因上位规划新批复和上级部门规章新制定,项目搁置。	